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Ptijemce podpory prohlasuje, Ze tato zprava obsahuje pouze pravdivé, zvefejnitelné udaje,
upravené tak, aby poskytly poskytovateli a pfipadné i tietim stranam uGplnou informaci
o feSeni a dosaZenych vysledcich projektu, aniZ by byly ohroZeny licenéni zavazky pfijemce
nebo jeho prdva vysledky publikovat, autorsky nebo jinak pravné chrénit, komeréné vyuZit
¢ijinym zplsobem zvefejnit, a soucasné souhlasi sjejim pfipadnym zpfistupnénim
odborné verejnosti pro tucely kontroly nebo hodnoceni.
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2. Obsah prabézné zpravy o feseni projektu
1. Titulni list (1 strana)
2. Obsah (1 strana)
3. Zhodnoceni pribéhu fedeni projektu v roce 2014 (6 stran)
a) Dosazené dilci cile a vysledky projektu
al) Dilcicile a jejich indikdtory v r. 2014
a2) Provedené zmény v feSitelském tymu
b) Vykaz cerpani uznanych nakladi projektu za uplynuly kalendarni rok 2014
c) KomentaF k ¢erpani uznanych nakladi v r. 2014

4, Upfesnéni harmonogramu feseni a plnéni dil€ich cilti projektu pro nasledujici kalendarni rok
2015 (3 strany)

a) Popis a upfesnéni harmonogramu pro plnéni diléich cila projektu v nasledujicim
kalendainim roce 2015

al) Diléi cile a jejich indikatory — upfesnéni pro r. 2015 (pfehled dil¢ich projektovych
aktivit a upfesnéni harmonogramu jejich realizace pro r. 2015, dilci cilové hodnoty
indikatoru pro r. 2015)

b) Specifikace uznanych nakladd projektu pro nasledujici kalendafni rok 2015

c¢) Komentdi/odivodnéni jednotlivych poloZiek finanénich nakladi projektu
pro nasledujici kalendafni rok 2015

Povinné pfilohy:

Priloha 1 — Souhrnny a poloZkovy vypis ndkladi nebo vydaji projektu z ucetni evidence pfijemce
(k 31. 12. 2014)

Piiloha 2 — Aktudlni seznam zpfistupnénych EIZ a jejich uZivateld (k 31. 12 2014) byl priloZen
k elektronické verzi v uloZisti na adrese (https://vesvav.msmt.cz)

Priloha 3 — Vyhodnoceni statistik vyuZiti EIZ priloZeno k elektronické verziiv uloZisti na adrese
(https://vesvav.msmt.cz)

Ostatni prilohy:
Priloha 4 — Cestovni zprdvy
Piiloha 5 — Potvrzeni vkladii clent 2014

Piiloha 6 — Potvrzeni vkladii pomérnych éasti platii ¢leni Fesitelského tymu
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NTK

3. Zhodnoceni priibéhu feseni projektu v roce 2014
a) Dosazené dil¢i cile a vysledky projektu

Pro rok 2014 byly vramci hlavniho cile projektu, tj. zajisténi pokracovani stabilniho,
aktudlniho a financné vyhodného pfistupu k elektronickym c¢asopisim nakladatelstvi
Elsevier Science (ScienceDirect), Wiley and Sons (Wiley Online Library) a Springer Verlag
(SpringerLink), dale k elektronickym knihdam kolekce Computer Science Library (obsahujici i
Lecture Notes in Mathematics) nakladatelstvi Springer Verlag a k citatni databazi Scopus
nakladatelstvi Elsevier Science prostifednictvim konsorcii celkem pro 78 instituci, urCeny
nasledujici dilci cile:
1. zajiSténi stabilniho provozu konsorcii, sledovani licen¢nich smluv, zajisténi pfipadnych
dalsich dodatka,

2. zabezpeceni kontinudlniho poskytovani zpétné vazby jak jednotlivym ¢lentim konsorcii,
tak poskytovateli podpory prostfednictvim pravidelného sledovani, zverejiovani a
vyhodnocovani statistickych Gdaji o vyuzivani zdroja a jejich prezentace na odbornych
forech,

3. popularizace licencovanych zdroja véetné péce o Skoleni uZivatell, laické i odborné
verejnosti. Zpfistupnéni aktualni kolekce EIZ odborné i vyzkumné komunité na principu
portdlovych feseni a vyhledavacich nastroji typu discovery services.

Tyto cile byly pInény nésledujicim zplsobem:

ad 1. Provoz konsorcii vroce 2014 byl vyrovnany a stabilni, narusen byl jen drobnymi
incidenty”, napf. problémy s nastavenim zpfistupnéni kolekce Computer Science Library pro
nékolik &lenskych instituci, které bylo po nahlaseni zdvady okamZité ze strany nakladatele
vyfeSeno. V roce 2014 jsme Uspésné a zdarné vyresili i incident mezi Fyzikdlnim Gstavem AV
CR a nakladatelstvim Wiley and Sons (Wiley), kdy se vzhledem k neuhrazeni plné vyse
¢lenského poplatku Wiley po chvili vyckavani rozhodl tuto c¢lenskou instituci odpojit. Po
uhradé dluzné ¢astky bylo pfipojeni ze strany Wiley okamZité obnoveno. Opét po delsi dobé
se také objevilo neopodstatnéné mohutné stahovéni zdroji Elsevier Science dvéma
¢lenskymi institucemi. Po upozornéni Elsevier Science na poru3ovani licenéni smlouvy byli
konkrétni vinici dopatrani a vSe vyfeSeno na lokalni drovni. Sankci, ve smyslu odpojeni
instituci odkud konkrétni provinilci do zdroji pristupovali, jsme nastésti odvratili. Dalsi
odstavky byly jiZz pouze pfedem ohlasené, technologické.

V roce 2014 jsme také resili zajisténi plateb za tituly zapojené do iniciativy SCOAP3 (o SCOAP3
vice zde: http://www.techlib.cz/cs/2970-scoap3). Z pohledu konsorcii vedenych NTK se jedna
o 5 titull nakladatelstvi Springer Verlag a Elsevier Science, které diky SCOAP3 presly do
reZimu open access. O celé akci a moZnostech fedeni byli ¢lenové konsorcia informovani
mailem zaslanym feSitelkou projektu dne 17. 6. 2014 do elektronické konference

konsorcia@mail.ntkcz.cz.

Co se tyka licencnich smluv, byly sepsany dalsi dodatky, které se tykaly zmén podminek u
jednotlivych €lent konsorcii (IP adresy, zmény odbéra titulll apod.), 11. dodatek ke smlouvé
na ScienceDirect pfinesl pro NTK povoleni na stahovani internich dat pro dalsi zpracovani.
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Vsechny dodatky jsou kontinudlné vkladany do RA EIZ.

ad 2. statistické ddaje jsou jednotlivym Elenskym institucim poskytovany kontinudlng, na
zakladé pfistupu do administratorského prostoru, ktery mad kaida Cclenska instituce
k dispozici. Pfes intenzivni snahu o napravu pfetrvavaji problémy svaliditou dat na
statistickém serveru Springer Verlag. Naddle o problémech jedndme a snaZime se
s nakladatelstvim dojit ke koneénému Fedeni.

Zatimco statistické Udaje jednotlivych instituci jsou ¢lendm k dispozici vredlném Case,
souhrnné Udaje za celd konsorcia jsou nakladatelstvimi agregovany na pozadani. Ne vidy je
tak nakladatel schopen dodat pozadované celokonsorcidlni tidaje v poZadovaném terminu,
zejména je naroné obdobi konce roku, kdy nakladatelé zpracovévaji data pro tisice
podobnych konsorcii na celém svété. V lofiském roce byla celokonsorcialni data po velkém
tlaku ze strany NTK pfistupna aZ na konci unora 2014.

ad 3. zpfistupnéni konsorcidlnich tituld vrdmci znalostnich bdzi nebo portéld jsou jiZ
samoziejmosti, $koleni uZivateld jsou vzhledem ke snadnému intuitivnimu ovladéani portald
zaméiena na skoleni $kolitell a semindfe pro vydavatele (Scopus) a autory. | vroce 2014
nakladatelé poradali tradi¢ni roadshow, spolupofadatelem této akce pro nakladatele Wiley
and Sons byla NTK, resp. ¢lenové fesitelského tymu projektu. Daldi intenzivni spoluprace
probihala se ¢leny konsorcii sdruzenymi v AKVS nad sbérem informaci o zaji$tovanych EIZ,
ktery AKVS pofadala a na jeho? zdkladé byla jednotlivymi ¢leny konsorcii od NTK poZzadovana
pomoc s vyplriovanim dotaznikd.

Dne 4. 11. 2014 probéhl v NTK kontrolni den projektu, zavérecné stanovisko kontrolni komise
znélo: ,B — Uspésné plnéni v rozsahu smlouvy, dosahovano kvalitnich vysledki na narodni
Urovni, ¢asovy harmonogram byl dodrien, byly provedeny odlvodnéné a akceptovatelné
zmény, diléi cile byly plnény pribéZné a Gispésné dokonceni projektu neni ohrozeno®.

al) Diléi cile a jejich indikatory v r. 2014

Ukazatele méreni vykonu, cilové hodnoty 2014:

Indikatory Udaje z navrhu projektu | Skutecnost Komentar

a) pocet zpristupnénych 4/5 4/5 ScienceDirect, Scopus, Wiley

multioborovych EIZ/jejich kolekci Online Library, SpringerLink,
Springer Computer Science
Library

al) potet nakoupenych tituld 6 000 13983 5 794 tasopish
8 189 knih

a2) pocet licenci, tj. potet &len 50 78 Seznam instituci k 31. 12. 2014
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konsorcii jé'a_\}'eden v Priloze 2

" b) pocet skuteénych® uzivateld E1Z, | 18 000/55 697 18 000/61 976 ¢sU v roce 2014 zvefejnil novy
tj. akademickych nebo udaj o poctu akademickych
vyzkumnych pracovnikd v poméru 0,323 0,290 nebo vyzkumnych pracovnik(:
k poctu vech pracovniki ve 61 976. Hodnota proto klesla o
vyzkumu (ovéreny tdaj €SU 10 %.
zvefejnény za rok 2011)
c) pocet realizovanych pfistupl a 2950 000/380 000 4491 5061,:‘380 000 o ]
vypujéek plnych textd v pfepottu
na jednoho potencialniho 7,763 11,82
ugivatele?, celkem za obdobi za
viechny zajistované zdroje
cl) Elsevier Sciéﬁce, ScienceDirect | 2 000 000/320 000 2943 441/320 000 N B
(potet staienych plnych textd
Zasopisti) 6,25 9,198
c2) Elsevier Science, Scopus, poget | 150 000/320 000 321 639/320 000 ]
sessions

0,469 1,005

¢3) Springer Verlag, SpringerLink 350 000;‘356 000 398 159/350 000
(potet staZzenych plnych texta
casopish) 1 1,138
c4) Springer Verlag, Computer 50 000/350 000 263 590/350 000 o
Science Library (pocet stazenych
plnych texti kapitol 0,143 0,753
elektronickych knih)

| c5) John Wiley&Sons, Wiley Online | 400 000/250 000 564 671/250 000
Library (pocet staienych plnych
textd ¢asopistl) L6 2,259

a2) Provedené zmény v fesitelském tymu

Vroce 2014 se obsazeni fesitelského tymu proménilo celkem ctyfikrat. Pocet ¢lenl tymu, ktery

s e

v plném obsazeni &ita 6 pracovnik(, kolisal a na plny pocet byl doplnén aZ v srpnu. Personalni zmény
a s tim spojené pohyby financnich ¢astek projektu vyvolaly nutnost vypracovani dvou dodatkd ke

' zajistované databaze v ramci statistickych sledovani neumozriuji sledovani vyuziti az na droven skutecnych
uzivatelQ, proto je zde uveden nahlaseny prepocteny pocet akademickych a vyzkumnych pracovnik( (FTE), tj.

potencialni uZivatelé.

’Jedna se o soucet viech nahlasenych FTE, tj. nejen akademickych nebo vyzkumnych FTE jak je tomu u
indikdtoru b), ale i viechna nahlasena FTE z fad registrovanych uZivateli odbornych knihoven, ¢imz dochazi k

prekryvam.
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smlouvé o feseni projektu a byly fe$eny i v rdmci kontrolniho dne projektu. Kontrolni komise v zapisu
z kontrolniho dne vydala doporuceni k zajisténi stability fesitelského tymu.

b) Vykaz €erpani uznanych nakladd projektu za uplynuly kalendaini rok 2014
viz soubor LR1301_pzp_2014_fin.xlsx, karta vykaz UN-2014
c) KomentaF k Eerpani uznanych nakladi v r. 2014

e Cestovné, F3.5

Navrh projektu 2014, K& Skuteéné ¢erpani 2014, K& Rozdil 2014, K&

Celkem Podpora Vklad Celkem Podpora Vklad Celkem Podpora Vklad
150 000 150 000 0 140 944,99 140 944,99 0 9 055,01 9 055,01 0
Prostfedky ve vy3i 9 055,01 budou v zdkonnych terminech navrdceny.
e Sluzby externich subdodavatelll, subdodavky, F.4
Navrh projektu 2014, K¢ Skutegné cerpani 2014, K& Rozdil 2014, K&
Celkem Podpora Vklad Celkem Podpora Vklad Celkem Podpora | Vklad
229575000 84 442 000 | 145133000 | 234 291232 84 442 000 149849 232 | 4716 232 0| 4716232

Rozpis vy$e Uhrad za celokonsorcidlni platby za zpfistupnéni EIZ uvddi nasledujici tabulka:

Podpora Vklady instituci
ScienceDirect 45 387 582,00 87 585 543,00
Scopus 23750 175,00 11023 813,00
SpringerLink + CSL 9 241 481,00 21 595 394,00
Wiley Online Library 6062 762,00 29 644 482,00
celkem 84 442 000,00 149 849 232,00

234 291 232,00
Celkové uznané naklady
Rozdil mezi vklady pldnovanymi v navrhu projektu a skute¢nou vy3i vybranych poplatkd byl zpGsoben
tim, e v dobé poddni projektu byly znamy pouze hrubé obrysy kalkulaci za jednotlivé zdroje v rdmci
sjednavanych dodatk k licenénim smlouvam na obdobi let 2014 —2017. Tyto dodatky, resp. kone¢na
podoba jejich finanéni Casti byly dojednévény a# v prabéhu roku 2013, a to v réamci plnéni jednoho
z hlavnich cil& projektu na tento rok. Jedndni se ucastnili zdstupci vdech zG¢astnénych instituci,
aktivni roli pfi stanoveni vy3e jednotlivych vklad( sehrala Asociace knihoven vysokych $kol.
Pro potfeby vyjadfeni néjaké alespori pfiblizné sumy vklad( pro névrh projektu byl aplikovan
pfedpokladany nardst odvozeny ze smluv platnych na obdobi 2009 — 2013. Vy3e zminény objem
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akronym ndzvu projektu.: Infra VaVv
pfijemce (zkratka ndzvu organizace): NTK
| pfijmeni Fesitele: Zizkova

vkladd byl zplsoben Gpravami holding( (tj. historickych pfedplatnych jednotlivych instituci),
zménami v ¢lenské zdkladné konsorcii (obména instituci, v dobé podani projektu byla podepséna jen
predb&ind prohlaeni o zajmu o vstup, resp. setrvani v konsorciich) a podobnymi daldimi udalostmi
ve fazi finalizace licenci.

e Mazdy a platy zaméstnanct pfijemce, ktefi se podileji na feSeni projektu, F1.1

Navrh projektu 2014, K&

Skutecné cerpani 2014, K&

Rozdil 2014, K&

Celkem

Podpora

Vklad

Celkem

Podpora Vklad

Celkem Podpora

Vklad

150 143

0| 190143

307 419

0 307 419

117 276 0

117 276

Rozdil oproti névrhu projektu je zpUsoben rozdilem mezi pfedpokliadem vy3e platl zacastnénych

pracovnikid a skute¢nou vyplacenou vy3i. Tyto zmény nastaly v souvislosti s personalnimi zménami

v NTK a tim i pohybem v platech pfi zméné pracovnich zafazeni.

e Uhrada dohod o pracich konanych mimo pracovni pomér uzavienych pfijemcem v pfimé
souvislosti s feSenim projektu, F1.3

Navrh projektu 2014, K¢

Skutetné ¢erpani 2014, K¢

Rozdil 2014, K&

Celkem

Podpora

Vklad

Celkem

Podpora Vklad

Celkem Podpora

Vklad

161904

161 904

0 154 660

154 660

0] 7244

7244

Skute¢né Eerpani polozky bylo o 7 244,- K& nizsi oproti planu. Zbylé prostfedky budou v zakonnych

Ihitach n

avraceny.

e Povinné zakonné odvody, F1.4

Navrh projektu 2014, K¢

Skutecné cerpani 2014, K&

Rozdil 2014, K¢

Celkem

Podpora

Vklad

Celkem

Podpora Vklad

Celkem Podpora

Vklad

157 485

55 096

102 389

157 083

52 587

104 496

402 2509

-2 107

Zakonné odvody jsou v ndvaznosti na zmény ve vykazané vysi vkladu pomérné ¢asti platl clend

s

Feditelského tymu o 402,- K& vy3si, pficemz v poloZce vkladu byly precerpény o 2 107,- K& a v poloZce
dotace nedolerpédny ve vy3i 2 509,- K¢. Nedocerpana ¢éastka dotace bude navracena.
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akrOnym nd‘ZUu projektu: |nfra Vav ......................
| pfijemce (zkratka ndzvu organizace):  NTK
| pfijmeni Fesitele: Fizkovs

Celkové uznané naklady projektu

Névrh projektu 2014, K¢ Skuteéné ¢erpani 2014, K&
Celkem Podpora Vklad Celkem Podpora Vklad

230 234 532 84809000 | 145425532 | 235051 338,99 | 84790 191,99 150 261 147,00

Rozdil
Celkem Podpora (nedocerpani) | Vklad (navyseni)
4 816 806,99 -18 808,01 o 4 835 615,00

Nedocerpané prostfedky podpory ve vysi 18 808,01 K¢ budou v zakonnych terminech pfevedeny na
béZny ucet cizich prostfedkd (depozitni aéet) MSMT.

Celkové navy3eni na strané vkladi do projektu ¢ini 4 835 615,- KE.
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akronym ndzvu proje}c"tu: Infra VaV
| pfijemce (zkratka ndzvu organizace): NTK :
| pfijmeni Fesitele: Zizkova ;

4. Upresnéni harmonogramu feseni a plnéni dil¢ich cilG projektu pro
nasledujici kalendarni rok 2015

v

a) Popis a upfesnéni harmonogramu pro pinéni dilcich cill projektu v nasledujicim
kalendafnim roce 2015

Diléi cile projektu vroce 2015 zlstavaji beze zmény, tj. tak, jak byly pldnovany v ndvrhu
projektu:

e Zajisténi stabilniho provozu, sledovani licenénich smluv, zajisténi pfipadnych dalSich dodatkd.

e Zabezpeceni kontinudlniho poskytovani aktudlni zpétné vazby jak jednotlivym ¢lentim konsorcii,
tak poskytovateli podpory prostfednictvim pravidelného sledovani, zvefejiovani a
vyhodnocovani statistickych udajl o vyuzivani zdrojl a jejich prezentace na odbornych férech.

e Popularizace licencovanych zdrojli véetné péce o skoleni uZivatel, laické i odborné vefejnosti.
Zpfistupnéni aktuaini kolekce elektronickych informaénich zdroji odborné i vyzkumné komunité
na principu portalovych fedeni a vyhledavacich nastroji typu discovery services.

al) Diléi cile a jejich indikatory — upfesnéni pro r. 2015

Ukazatele méfeni vykonu, cilové hodnoty pro rok 2015, se oproti ndvrhu projektu lisi v Gdaji
poctu skute¢nych uzivatelll EIZ vlivem poufiti aktualnéj$iho zvefejnéného udaje CSU:

[ a) potet zptistupnénych multioborovych EiZ/jejich 4/5
kolekci

| a1) potet nakoupenych tituld o 6 000
a2) pocet licenci, tj. pocet ¢lend konsorcii 50

b) pocet skuteénych® uzivatel(i EIZ, tj. akademickych nebo | 18 000/61976
vyzkumnych pracovnikd v poméru k poétu véech
pracovniki ve vyzkumu (ovéfeny ddaj CSU zveiejnény za | 0,290
rok 2013)

c) pocet realizovanych pristupt a vypijéek pinych textd | 2 950 000/380 000
v prepottu na jednoho potencidlniho usivatele®, celkem za
obdobi za viechny zajistované zdroje 7,763

c1) Elsevier Science, ScienceDirect (pocet stazenych 2 000 000/320 000
plnych textl ¢asopisti)
6,25

° zajistované databaze v rdmci statistickych sledovani neumoznuji sledovani vyuziti az na uroven skutecnych
uZivatell, proto je zde uveden nahldseny pfepoéteny polet akademickych a vyzkumnych pracovnik( (FTE), tj.
potencialni uZivatelé.

*Jednd se o souéet viech nahlasenych FTE, tj. nejen akademickych nebo vyzkumnych FTE jak je tomu u
indikatoru b), ale i vSechna nahladend FTE z fad registrovanych uzivateld odbornych knihoven, &mz dochazi k
prekryvim.
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Zizkova

c2) Elsevier Science, -Scopus, pocet sessions 150 000/320 000

0,469

¢3) Springer Verlag, SpringerLink (pocet stazenych pinych | 350 000/350 000
textd casopistl)

1
c4) Springer Verlag, Computer Science Library (podet 50 000/350 000
stazenych plnych textd kapitol elektronickych knih)

0,143
¢5) John Wiley&Sons, Wiley Online Library (pocet 400 000/250 000
stazenych plnych textd ¢asopist)

1,6

b) Specifikace uznanych nakladi projektu pro nasledujici kalendaini rok 2015
viz soubor LR1301_pzp_2014_fin.xlsx, karta specifikace UN-2015

Pfedpokladané ¢erpani prostiedkd beze zmény oproti ndvrhu projektu, resp. dodatku €. 2 Smlouvy o
poskytnuti podpory.

c) Komentai/odlvodnéni jednotlivych poloZek financnich nakladG projektu
pro nasledujici kalendaini rok 2015

v K¢
Nézev polozky CUN Podpora Vklad Komentar
F3.5 150 000 150 000 0 Uhrada  cestovnich  nakladd  &lend
feditelského tymu spojenych sfedenim
5 projektu. Pfedpoklddané navitivené akce:
Cestovné w1l e e
konference, zahrani¢ni knizni veletrhy.
- ' Uhrada konsorcionalnich plateb pfistupu
F.4 Sluzby externich 281328000 | 132095000 | 149233000 b Epzs
subdodavateld,
subdodavky
__ I w - w o - - o
F1.1 Mzd:/a p aty: 190 143 0 190 143 ykvlady 'pomefne castE mzdy cls.:nu
zamestnancd feditelského tymu a Uhrada odmény
pfijemce, ktefi se fesitelce projektu.
podileji na fe3eni
projektu
“;:1.3 Uhra'da dohod'o _ i 161904 0 Uhr‘ada I)vP(f adminisj:rativni podpory
pracich konanych projektu a fesitelského tymu.
mimo pracovni
pomér uzavienych
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Program ,,Informace — zéklad vyzkumu“ LR1301

| _akronym ndzvu projektu: Infra VaVv
' prijemce (zkratka ndzvu organizace): NTK |
Zizkova |
. pfijemcem v pfimé
souvislosti s
feSenim projektu
= S S R N
Fig | ovionczdkomne | seyags 55 096 102 389
odvody
Celkem 281987532 | 132 462 149 525 532

Skutecna kone¢nd vyse polozky F.4 ,sluZby externich subdodavatel(®, tj. Uhrady zpfistupnéni EIZ, je
zavisla na kurzovnich rozdilech platnych ke dni Ghrady konsorcidlnich plateb. Vyse vkladu pomérnych
¢asti plath clenl fesitelského tymu a s tim spojené zdkonné odvody zavisi na vysi skuteéné
vyplacenych mezd.
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akrorym nAZs prosestu:

Infra Val

[Fratha nizv pligemes:

TR

ofiimeni faditeie:

Vykaz ¢erpani uznanych nakladi projektu za uplynuly kalendafni rok 2014

Poloikqvé élepéni
UZNANYCH NAKLADU

Specifikace dil€ich
poloZek

Uznané NAKLADY
projektu (v Kg)

z toho
poskytnuta
podpora ze
SRvr. 2014
(v K&)

Skuteéné cerpané
NAKLADY projektu

(v K§)

z toho
vycerpana
podpora ze SR
vr. 2014

(v K&)

castka
prevadéna
do FUUP
(v K&

Kapitalové ndklady nebo vydaje na pofizeni

SPECIFIKACE POLOZEK v daném roce:

Kapitalové naklady nebo vydaje na pofizeni
S 8 . j (i

tice)

Kapitalové naklady (investice) celkem

Bé&zné provozni naklady nebo vydaje na pofizeni,
provez a ddribu kritkodobého nebo drobnéh.
hmotného majetku a material vzniklé v piimé
souvislosti s fedenim projekiu

|Bé&2né provozni naklady nebo vydaje na
pofizeni, provoz a Gdrzbu kratkodobého
|nehmotného majektu vzniklé v pfimé souvislosti
s feSenim projektu

Dalsi béZné provozni naklady nebo vydaje na
udribu a opravy majetku a zafizeni vznikle v
pimé souvislosti s fedenim projektu

Publicita, prezentace, zajisténi prav k
vysledkim -né&klady nebo vydaje na zvefejnéni a
uplatnéni vysledk( projektu, véetné nakladl a
vydajl na zajisténi ochrany dudevnine viastnictvi
a prav k vysledkim Val/

Cestovné - cestovni nahrady vzniklé Elenim
fesitelského tymu v pfimé souvislosti s fedenim
projektu, véetné Uhrady diet, kapesného, nakladd
na ubytovani a mistni pfepravu, letenek,
konferenénich poplatkl a cestovniho pojidténi

letenky, kapesné, diety, vstupng,
konferencni vioZné

150 000

150 000

140 945

140 945

Jiné vyie neuvedené provozni naklady nebo
vydaje

Naklady nebo vydaje na sluzby externich
dodavateld {subdodavky) vyuZivané prijemcem v
pfimé souvislosti s Fedenim projekiu

uhrada konsorcialnich plateb
pfistupu do EIZ ScienceDirect,
Scopus, SpringerLink, Wiley
Online Library

229 575 000

84 442 000

234 291 232

84 442 000

Mzdy a platy zaméstnanch pfljemce, ktefi se podileji
na fedeni projektu

vklady pomémé casti mzdy clend
fesitelského tymu a uhrada

odmény fesitelce projektu

190 143

307 419

Stipendia osob pfimo se podilejicich na vyzkumu
provadéném v ramci projektu, vyplacena podle §
91 zakona €. 111/1998 Sb.

Uhrada dohod o pracich konanych mimo
pracovni pomér uzavfenych pfijemcem v pfime
souvislosti s fesenim projektu

uhrada DPC administrativni
podpory projektu a fesitelského
tymu

161 904

161 904

154 660

154 660

Povinné zakonné odvody véetné pfipadného
pridélu do FKSP

ng

157 485

55 096

157 083

52 587

fedeni projektu CELKEM

Osobni naklady nebo vydaje na zaméstnance, ktefi se podileji na

509 532

217 000

619 162

207 247

Bézné primé provozni naklady celkem

230 234 532

84 809 000

235051 339

84 790 192

napf. administrativni naklady, naklady na pomocny
a sluzby atp. neuvedene vyse

Dopliikové {rez_ijni - nepfimé) naklady nebo vydaje vznikle pfi feseni projektu,

personal a infrastrukturu, energie

0

0

0

0

¥ % z celkovych béznych pfimych nakladu

0

0

0

0

NAKLADY projektu v daném roce
feseni CELKEM

230 234 532

84 809 000

235051 339

84 790 192

z toho kapitalové (investicni)

0

0

0

z toho bézné (neinvesticni)

230 234 532

84 809 000

235 051 339

84 790 192

z toho na EIZ v daném roce celkem

229 575 000

84 442 000

234 291 232

84 442 000
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whranym nagv projelel I Vaw
Thratha ndavis plljomen NT®
Fljmoni fatitoi:

iwn«a

Finanéni zdroje projektu
Poskytnuta Géelova podpora na projekt z programu LR vr. 2014 84 790 192
Prostredky cerpané z jinych zdroja Ostatni vefejng zdroje tuzemske:
0
(Pokud byly pouity finantnl prostfedhy | 2 ostatnich Ostatni vefejné zdroje zahraniéni:
vefsinpch zdrofl nebo 2 nevefainych zdrofd, uvede se, o o
jaké rdroje se jednd nebo odkar na pillsuinou pfilohu Nevefejné zdroje tuzemske
iyl (viastni prostfedky pfijemce a
uzivatell EIZ): 150 261 147
MNevefejné zdroje zahranitni: o
|Finanéni zdroje projektu celkem 235051 339
|Intenzita podpory (mira podpory) v % 36

Za spravnost (jméno a plijmeni odpovédné osoby):

Ing. Jitka Sturmova

Pracovni zafazeni, funkce:

vedouci ekonomickéhe odboru

Telefon:

232 002 520

E-mail:

litka sturmava @tech




Do bilych poli specifikujte jednotlivé polozky nakladi projektu pro danym rok feSeni.
MNapovéda a orientaéni kontrola souétd je ve sloupcich F a G se netiskne. V zahlavi neopomefite prosim uvést ID svého

LR1301
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projektu!
[ whranym sl progekin [intra Vay
hratha nazeu prifmon: NTH
i Tatilet. Fiikera

Spe_cifik'géé_uzhg;m?ch uﬁ_ah\?ch nakladui groiekt'u pro nésl'eduiici kalendafni rok 2015

Polozkové ¢lenéni Uznané NAKLADY |z toho Navrh zmeny v ztoho k Castka
ZNANYCH NAKLADL projektu (v KE) podpora ze cerpani ugnan)_rch Eerpani z navrzena k
U L LADU Soecifikace diléich SR pro r. 2015|NAKLADU projektu [podpory ze SR |éerpani z
pecinkdce diicic (v K&) (v Kg) pror. 2015 FUUP -
polozek (v KE) plevod z 1.
2014 (v KE&)
Kapitalové naklady nebo vydaje na pofizeni 0 ST Rt ol T S 1t
diouhodobého hmetného majetku (investice)
Kapitalové naklady nebo vydaje na pofizeni - o - T 0 (8] 0 0 0
diouhedobého neh ého majetku
Kapitélové naklady (investice) celkem 0 0 0 0 0
Béiné provezni ndklady nebo vydaje na pofizeni, T -El ------ ‘.l.jv T 0 T
provez a udrzbu kritkodobéhe nebo drobrého
hmotrného majethu a material veniklé v pfimé
souvislosti s feenim projekiu
|B&zné provezni nikiady nebo vydaje na 0 S el
pofizeni, provoz a udribu kratkodobého
nehmotného majektu vznikié v pfimé souvislost
5 fedenim projektu
Daléi béiné provozni naklady nebo vydaje na 0 0 ol 0 0
ddribu a opravy majetku a zafizeni vznikié v
pfimé souvislosti s fedenim projekiu
Publicita, p jisteni prav k 0 0 ol 0 0
vysledkim -naklady nebo vydaje na zvetejnéni a
uplatnéni vysledkd projektu, vietné nakladl a
vydaji na zajisténi ochrany dusevnino viastnictvi
a prav k vysledkdm Vav
Cestovné - cestovni nahrady vzniklé lendm letenky, kapesné, diety, vstupne, 150 Q00 150 000 150 000 150 000- — __6
fesitelského tymu v piime i 5 fedenim &ni vioiné
projektu. véetn& Uhrady diet, kapesného, nakladd
na ubytovdni a mistni pfepravu, letenek,
i platkd a iho pojiété
Jiné vyie neuvedené provozni néktadﬁ:e_i;; T 0 4] -“"—0 0 é
vidaie -
Naklady nebo vydaje na sluzby externich ihrada konsorciainich plateb 281 328 000] 132 095 000 281 328 000] 132 095 000l 0
dodavateld ky) vyuzivang pfij v | pfi do EIZ Sci Direct,
pfimé souvislosti s feSenim projekiu Scopus, SpringerLink, Wiley
Online Library ]
Wiy @ piaty Zamsianc priemoe, Wer o padie | )
":’eye:rﬁ :::i:::: HE PR RE R oo vklady pomémeé Edsti mzdy Clend 205 000 10000 190:3493 g 0
feditelského tymu a Ghrada
. |0dmény Fediteice projekiu. SR
Stipendia osob pfimo se pedilejicich na vyzkumu 0 0 0 0
provadéném v ramei projektu, vyplacens podle §
91 zakona €. 111/1998 Sb.
Uhrada dohod o pracich konanych mimo ! I 133000 133 000 161 904 161 904 o
P I pomér fenych pfij v pfimg |Ghrada DPC administrativni
souvislosti s fefenim projektu podpory projektu a feditelského
— . I,
Fovinné zakonné odvedy vieiné pfipadného ne 181 000 74 000 157 485 55 096 4]
pfidélu do FKSP
Osobni naklady nebo vydaje na zaméstnance, ktefi se podileji na 522 000 217 000 509 532 217 000 0
fedeni projektu CELKEM
Bézné pﬁme‘ provozni néklady celkem 282000 000| 132462000 281987 532| 132462000
Doplfikové {rekijni - neptimé) naklady nebo vydaje vznikié pfi feeni projektu, 4] 0 4] 0
napf. administrativni naklady, néklady na p P Al air , energie
a sluiby atp. neuvedend vyse
vz ¥ ych p d 0 o] 0 1] 0
NAKLADY projektu v daném roce 282 000 000| 132462 000 281987 532| 132462 000 0
feseni CELKEM
Z toho kapitalové (investicni) 0 0 0 0
z toho bézné (neinvestiéni) 282 000 000 132 462 000 281987 532| 132 462 000
z toho na EIZ v daném roce celkem 281328 000| 132 095 000 281328 000| 132 095 000 0




| e Tiira wav
e Tepreep—— o S
Bfliment fetote: = s B

Planované finanéni zdroje projektu

Mevefejné zdroje zahraniZni.

’{_’oskymml atelova podpory na projekt z programu LR vr. 2015 132 462 000
|

|Prostfedky Zerpané z jinych zdrojo Ostatni vefejné zdroje tuzemské: | RS |
| 0l

| CsiEini vefejné zdroje zahranitni. o |

) al

Mevefejné zdroje tuzemske |

(viastni prostiedky pfijemce a 149 525 532 |

|

|

[Finanéni zdroje projektu celkem

0
281987 532

Intenzita podpory (mira podpory) v %

47
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